OPPDATERING:
ETABLERINGEN AV ET «OVERNIGHT INDEX
SWAP» (OIS) MARKED | NOK



| juni 2021 publiserte arbeidsgruppen en oppdatert tidslinje for etableringen av et OIS -markedet.
Denne tidslinjen satte fglgende mal:

e 2. kvartal 2021: De ngdvendige tilleggene til 2006 ISDA definisjonene er forventet a vaere pa
plass innen utgangen av 2. kvartal 2021.

e 3.kvartal 2021: FRO pa plass gir rom for fglgende:
o Bilateral handel av NOWA-linkede derivater
o Publisering av indicative priser av interdealer meglere
o Bloomberg/Tradeweb kan utvikle stgtte for NOWA-handel
o Markitwire kan utvikle stgtte til NOWA-derivater

o 4. kvartal 2021: LCH utvikler clearing-stptte for NOWA i oppdateringen i november og vil
dermed ha fullfgrt alle ngdvendige steg for a oppna et fullt funksjonelt marked.

Framgang i arbeidet

Arbeidsgruppen er glad for a si at de ngdvendige NOK-NOWA alternativene for flytende rente na er
innlemmet i ISDA-definisjonene. Noen bilaterale testhandler er nd utfgrt mellom banker og
indikative priser vil bli publisert av interdealer meglere fra 1. oktober 2021.

| tillegg til dette, vil MarkitWire gi stgtte for NOWA -derivater i sin utgivelsen i oktober, og de
relevante elektroniske handelsplattformene er fortsatt forpliktet til a stgtte NOWA -markedet nar
clearing er etablert.

| en oppdatering til tidligere kommunikasjon viser LCH til at de vil veere klare med clearing i april
2022 for NOK Nowa OIS frem til 16Y. Den tidligere fristen i 2021 er ikke lengre mulig pa grunn av
behovet for & fokusere pd de kommende Libor-konverteringshendelsene, inkludert alt utviklings- og
testarbeid dette medfgrer. LCH vil fortsatt stgtte NOK-markedet, men dessverre har kravene om a
sikre at arets konverteringshendelser har tilstrekkelig fokus resultert i justeringer i tidsplanen.

Konklusjon

Det gjgres fortsatt gode fremskritt mot etablering av et OIS -marked i kroner. Bilateral handel er na
mulig med ISDA-definisjonene pa plass, meglerskjermer er aktive fra 1. oktober, og MarkitWire sin
stgtte er planlagt 8 komme snart. | oppdateringen i juni hadde arbeidsgruppen satt Q4 2021 som
frist for a fullfgre de gjenvaerende trinnene for etableringen av et OIS-marked. Ettersom LCH na har
utsatt fristen for clearing til april 2022 har arbeidsgruppen na som mal a fullfgre de resterende
trinnene i Igpet av fgrste halvdel av 2022.



